


Согласовано:
Технический директор ООО УК "ЖилСервис"


И.М. Макарова
" " " 2023 г.

Утверждено:
Генеральный директор ООО УК "ЖилСервис"


В.А. Кульба
" " " 2023 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА жилого дома по адресу

пр. Ленина 26 на 2023 г.

№ п/п	Вид работ	Ед. Изм.	Объем работ	Подрядчик	Срок исполнения	Примечание
Ремонт фасада здания						
1	Утепления и герметизация кв. №40,89	м2	объемы после вскрытия фасада	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2023	с привлечением спец-тов промышленности альпинизма
2	Ремонт ступеней крыльца	м2	15	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2023	под-д №4,5,6
3	Замена информационных стенов в подъезде	шт.	6	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2023	
4	Замена информационных стенов на улице	шт.	6	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2023	под-д №1-6
5	Замена коврового покрытия на крыльце	м2	39	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2023	подъезд № 1-6
Кровля						
6	Работы по герметизации мягкой кровли над лестничным маршем	м2	объемы после исполнения	ООО УК "ЖилСервис"	01.08.2023	кв.№143
7	Монтаж и герметизация парапета	м2	6,5 м.п.	ООО УК "ЖилСервис"	01.08.2023	под.№6
8	Частичный ремонт примыкания кровельного покрытия нежилых помещений в оскз III-IV	м2	объемы после исполнения	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2023	терраса над нежилыми помещениями
9	Ремонт кровли	м2	28 (объемы могут измениться)	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2023	под-д №6
Места общего пользования						
10	Частичное оштукатуривание, окрашивание стен и потолка	м2	171	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2023	под-д №1-6 выход на кровлю,
11	Замена почтовых ящиков	шт.	2	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2023	под-д №6
12	Замена напольной керамич плитки и восстановления плинтусов	шт.	15	ООО УК "ЖилСервис"	31.07.2020	под. №1-6 й
13	Замена разбитых и отсутствующих зеркал в МОП	шт.	3	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2023	под-д №1,3,6

14	Замена подоконников	шт.	2	ООО УК "ЖилСервис"	30.06.2023	под-д.2 эт-2, под-д.5 эт-8.
15	Покраска боковых откосов на окнах МОП	м2	21	ООО УК "ЖилСервис"	30.06.2023	1-6 подъезд
16	Замена оконной рамы	шт.	1	ООО УК "ЖилСервис"	30.06.2023	6-й подъезд
Придомовая территория						
17	Окрашивание бордюрного камня	м.п.	240	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2023	
Инженерные сети						
17	Кран шаровый со стеной ф 15	шт.	2	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2023	Техническое помещения
18	Кран шаровый со стеной ф 20	шт.	6	ООО УК "ЖилСервис"	02.09.2023	Техническое помещения
19	Кран шаровый со стеной ф 25	шт.	5	ООО УК "ЖилСервис"	03.09.2023	Техническое помещения
20	Кран шаровый ВВ ф 15	шт.	4	ООО УК "ЖилСервис"	04.09.2023	Техническое помещения
21	Кран шаровый ВВ ф 20	шт.	3	ООО УК "ЖилСервис"	05.09.2023	Техническое помещения

Инженер энергетик _____ Сыроватский К.Н.

Инженер ПТО _____ Капуста В.А.

Мастер по эксплуатации инженерных сетей _____ Старцев В.А.

Мастер жилого фонда _____ Бондар А.В.

Примечание: возможна корректировка плана по видам и объемам работ

#ИМЯ?