


Утверждаю:
 Генеральный директор ООО УК "ЖилСервис"

 В.А. Кульба
 " " 2024 г.

ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА жилого дома по адресу
 ул. Привокзальная 18/3 на 2024 г.

№ п/п	Вид работ	Ед. Изм.	Объем работ	Подрядчик	Срок исполнения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Места общего пользования						
1	Замена напольной плитки	шт.м2	78	ООО УК "ЖилСервис"	01.10.2024	1,2,3,4 подъезд
2	Замена светильников	шт.	3	ООО УК "ЖилСервис"	01.10.2024	
3	Замена почтовых ящиков	шт.	4	ООО УК "ЖилСервис"	01.10.2024	1,2,3,4 подъезд
4	Частичное оштукатуривание, окрашивания стен и потолка	шт./м2	484,2	ООО УК "ЖилСервис"	01.10.2024	под-д №1,2,3,4 с 1 по 3 этаж.
Фасад						
5	Восстановление штукатурного слоя фасада	м2	125	ООО УК "ЖилСервис"	01.08.2024	главный фасад
6	Восстановление штукатурного слоя цоколя	м2	42	ООО УК "ЖилСервис"	01.08.2024	дворовой фасад
Придомовая территория						
7	Благоустройство зеленой зоны (посадка цветов)	шт.	200	ООО УК "ЖилСервис"	15.06.2024	со стороны главного фасада дворовой
8	Благоустройство зеленой зоны (посадка кустов)	шт.	15	ООО УК "ЖилСервис"	15.06.2024	
Подвал						
9	Замена отсекающего крана по ТС ф 20	шт.	4	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	
10	Изоляция трубопровода ГВС	шт.	12	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	
11	Замена отсекающего крана по ГВС ф 20	шт.	6	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	
12	Замена отсекающего крана по ХВС ф 20	шт.	3	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	
13	Гидроинтермативная прокладка выпускков канализации	шт.	4	ООО УК "ЖилСервис"	01.09.2024	

Главный инженер Гасанов Ш.М.
 Начальник участка №2 Макарова С.В.
 Инженер энергетик Сяроватский К.Н.
 Зам. гл. инженера Старлев В. А.
 Инженер ПТО Ашурова Е.С.
 Начальник РЭУ Бондар А.В.
 Мастер жилого фонда Сильченко З.А.

Примечание: возможна корректировка плана по видам и объемам работ