

Утверждаю:
Генеральный директор ООО УК "ЖилСервис"

Кон В.А. Кушуба
«ЖилСервис» 2026 г.


№ п/п	Вид работ	Ед. Изм.	Объем работ	Подрядчик	Срок исполнения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Ремонт фасада здания						
1	Замена фасадной плитки	шт.	18	ООО УК "ЖилСервис"	01.10.2026	по перемитру
2	Утепление фасада	м2	4	ООО УК "ЖилСервис"	01.10.2026	кв. 5
3	Изготовление и устройство решетки для проветривания (продукт 40*60)	шт.	1	ООО УК "ЖилСервис"	01.10.2026	
4	Ремонт прямиков	м2	1,2	ООО УК "ЖилСервис"	01.10.2026	под. 4
Придомовая территория						
5	Заделка стыков на пешеходной дорожке	м2	6	ООО УК "ЖилСервис"	01.10.2026	
6	Благоустройство зеленой зоны (посадка цветов)	шт.	200	ООО УК "ЖилСервис"	15.06.2026	
7	Покраска бордюрного камня	м.пог.	1144	ООО УК "ЖилСервис"	15.06.2026	
8	Покраска урн	шт.	8	ООО УК "ЖилСервис"	01.10.2026	
9	Ремонт и покраска скамеек	шт.	8	ООО УК "ЖилСервис"	01.10.2026	
10	Покраска ограждения	м2	2,5	ООО УК "ЖилСервис"	01.10.2025	
11	Восстановление ограждения	м.пог.	3	ООО УК "ЖилСервис"	01.07.2026	
12	Устройство велопарковки	шт.	2	ООО УК "ЖилСервис"	01.10.2026	под. 1,2
13	Ремонт и покраска сетки на баскетбольной площадке	м2	по факту	ООО УК "ЖилСервис"	01.10.2026	
14	Ямочный ремонт асфальтного покрытия	м2	3	ООО УК "ЖилСервис"	01.10.2026	
15	Ремонт ливневых лотков	м.л.	28	ООО УК "ЖилСервис"	01.10.2026	под. 1-4
Места общего пользования						
16	Ремонт подъезда	м2	1575	ООО УК "ЖилСервис"	30.09.2026	под. 1
17	Ревизия входных и тамбурных дверей	шт.	12	ООО УК "ЖилСервис"	01.10.2026	под. 1-4
18	окраска тамбурных дверей	шт.	8	ООО УК "ЖилСервис"	01.10.2026	
19	Замена стеклопакета	шт.	1	ООО УК "ЖилСервис"	01.10.2026	2 этаж, 4 подъезд.
Кровля						

20	Герметизация примыкания к вент шахте и к машинному отделению	м2	8	ООО УК "ЖилСервис"	01.10.2026	кв. 42
Мусорокамера						
21	Ремонт напольной керамической плитки	м2	0,9	ООО УК "ЖилСервис"	01.10.2026	под. 1-4
22	Покраска приборов отопления	шт.	1	ООО УК "ЖилСервис"	01.10.2026	под. 4

Главный инженер _____ Гасанов Ш.М.
 Технический директор _____ Макарова И.М.
 Начальник участка № 2 _____ Трофимов В.В.
 Начальник ОЗ _____ Ашурова Е.С.
 Начальник РЭУ _____ Сальков Е.В.
 Энергетик _____ Заставицкий Н.В.
 Мастер жилого фонда _____ Новикова О.В.

Примечание: возможна корректировка плана по видам и объемам работ